

Protokoll GfE 28.02.2018

Teilnehmer:

Jochen Rapp

Markus Schulze

Jürgen Schreiber

Biggi Werling (Protokollführer)

Heidi Knauer entschuldigt

Ingrid Nuss entschuldigt

1.) Planung „Ruhebereich“ Herrenmühlweg

Kostenvoranschlag vom Baggerbetrieb Hör liegt vor: 600 EURO netto für komplette Verlegung.

Nächste Schritte:

- **@Jochen Rapp / erledigt** Maßstabsgetreue Aufzeichnung und Übergabe an Ingrid Nuss
- **@Jochen Rapp** Skizze (Platz ist 6 x 6 Meter) an Markus Schulze bis 21.03.
- **@Ingrid/erledigt** der Verein Aktive Bürger beteiligt sich mit 200 EUR an den Kosten.
- Entscheidung der Aufstellung der Elemente
- Entscheidung Bodenbelag: Info Uwe Mühdorfer: Rindenmulch, ohne Rasenkantensteine
- **@Markus @Ingrid** Vorstellung im Gemeinderat (neuer Termin: am 21.03.)
- **@Jochen Rapp** Neue Infotafeln notwendig, da teils verwittert?
- Termine zur Umsetzung: April/Mai 2018

2.) Dokumentation der Treffen

Auf website oben rechts „interner Bereich“ werden Protokolle und Dokumente der letzten Sitzungen hinterlegt.

Anmeldung:

mein-erlenbach

Passwort: gemeinsam@Erlenbach2018

Dateien, die hochgeladen werden sollen, bitte an Markus Schulze (ms.schulze@arcor.de) oder Biggi Werling (b.werling@yahoo.de) schicken.

3.) Vereinsgründung

- Satzungsentwurf liegt im internen Bereich ab
- Prüfung Finanzamt ist erfolgt
- Seite Mitte Februar liegt der Entwurf zur Prüfung im Registergericht in Germersheim vor
- In nächsten zwei Ausgaben des Amtsblatts wird Termin der Vereinsgründung am 11.03. veröffentlicht. (erl.)
- Überdenken des Mitgliedsbeitrages
- *****Gründungsversammlung am 11. März, 17 Uhr, im Bürgerhaus*****
- Getränke / Kuchen / Häppchen oder Familienpizza bestellen: noch in Klärung **to do @alle**
- Ziel: bis Ende März Verein gegründet

4.) Ziele und Maßnahmen 2018

Siehe Kalender/Übersicht 2018 -> liegt im internen Bereich ab.

<u>Vereinsgründung:</u>	siehe Punkt 3
<u>Verlegung des Ruhebereichs:</u>	siehe Punkt 1
<u>Ehrenamtskalender:</u>	@Markus: Maik/Karin/Uwe ansprechen
<u>Ortseingangstafeln:</u>	
@Jürgen: Tafelgröße an Markus, Beispiel, 3D-Ansicht mit Maßen bis 11.03.	
@Markus: Vereine ansprechen	
11.03. Begehung für Standorte	
@Markus: Silke Struppeler von VG ansprechen wegen Standorte	
<u>Kerwe:</u>	Hüpfburg ist organisiert; @Jochen Rapp spricht Jochen Wi. an wegen „Kinderbespaßung“
<u>„Unser Dorf hat Zukunft“:</u>	- Anmeldung bis 17.03. @Markus @Biggi - Anwesende stimmen einer Teilnahme zu / Feedback am 11.03. einholen - Präsentation bis August 2018
<u>Hauptstr. 47:</u>	Idee mit Termin für Begehung von externem Architekten: Klaus Bolz hat zugestimmt. @Markus: Termin April/Mai 2018
<u>„kleiner Spielplatz“ / Crowd-Funding:</u>	Pfosten vom Kletternetz sind faul. GfE kümmert sich um Neugestaltung des Spielplatzes. Klaus Bolz hat zugestimmt. Plan: Start im April 2018 für Spenden/Crowd-Funding etc.
<u>Musik-Event/Schoppenglas:</u>	Termin: 20.10.2018 Beginn Planung: Juli 2018

5.) Sonstiges

- Leih-Plattform für Erlenbach?: wird beim nächsten Termin vorgestellt
- Nächster Termin Mittwoch, 28.03., 19 Uhr
- @Markus: 1 Tag vor Sitzung nochmal Erinnerung über whats app.
- ***Bitte Bescheid geben, wenn man nicht kommen kann.***
- @Biggi: Status der Kasse
- @Biggi @Markus: Fotos und DIN A3-Aushang